



Pressmeddelande

Tisdagen den 30 september 2014

Kommunstyrelsen föreslår avbryta planeringen av investeringsprojektet Breareds kooperativa förskola

Varbergs kommun har haft dialog med styrelsen för Breareds kooperativa förskola angående planerad nybyggnation av lokaler. Kooperativet har fått informationen att när detaljplaneringen genomförts och kostnadsbilden blivit tydligare står det klart att kooperativet inte på sikt kommer kunna driva förskolan utifrån de ekonomiska förutsättningar som råder. Kommunstyrelsen kommer därför på oktober-sammanträdet föreslås besluta att avbryta planeringen av investeringsprojektet.

Kommunen betalar idag ut lokalkostnadsbidrag till fristående förskoleverksamheter, vilket för närvarande är 17 747 kr per barn/år och räknas fram utifrån genomsnittliga lokalkostnader. Utifrån bidrag på lika villkor kan inte kommunen göra individuella avsteg och bedömningen är att bidraget inte kan täcka hyreskostnaden för nybyggnation i kommunal regi. Nystartade, fristående verksamheter har också möjlighet att ansöka om ett så kallat etableringsstöd. Det avser faktiska hyreskostnader, år 1 med 100 % och år 2 med 75 %. Kommunen har dock ett ansvar i att säkerställa att det finns betalningsförmåga över tid, vilket inte går att se utifrån planerad nybyggnation för Breareds kooperativa förskola.

Benchmarking med jämförbara byggnationer visar att Varbergs kommun ligger i nivå med omkringliggande kommuner. Kommunfullmäktiges strategi för energi-effektiviseringar och inriktningen för hållbarhetsarbetet i Varbergs kommun, likväl som Boverkets byggregler påverkar också kostnadsbilden.

Att avbryta planeringen av investeringsprojektet Breareds kooperativa förskola är inte ett enkelt beslut att föreslå kommunstyrelsen. Beskedet är tungt att lämna då det finns ett stort förtroende för kooperativets verksamhet. Breareds Kooperativet har fullföljt sitt uppdrag i processen för byggnation av förskolan. Kommunens hantering har haft brister i samordning och styrning och processen har blivit utdragen. Det är olyckligt att kommunen inte tidigare såg att kostnadsutvecklingen omöjliggjorde projektet och avbröt i ett tidigare skede. Det här är områden som kommunen nu ser över för att säkerställa att inte hamna i liknande situation igen. Kommunen undersöker nu om det finns några alternativa möjligheter för kooperativet, som ligger utanför den planerade nybyggnationen.

/Charlott Elisson

Kommunikationsstrateg, kommunstyrelsens förvaltning, tel 073-323 64 82.

För mer information

Elisabeth Svennerstål-Jonsson, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen,
tel 073-358 82 84. E-post: elisabeth.svennerstal.jonsson@varberg.se

Micael Åkesson (m), ordförande barn- och utbildningsnämnden, tel 070-996 47 51.
E-post: micael.akesson@varberg.se

Jan Malmgren, samhällsutvecklingsdirektör, samhällsutvecklingskontoret,
tel 070-567 81 01. E-post: jan.malmgren@varberg.se

Annbritt Ulfgren Sundberg, kommundirektör, tel 0340-881 02.
E-post: annbritt.ulfgren.sundberg@varberg.se