

---

<b>Plats och tid</b>	B3, Stadshus B, klockan 09.44-10:00	
<b>Beslutande</b>	Micael Åkesson (M), ordförande Arne Kastberg (M) Susanna Thunberg (C) Carl-Magnus Wikelund (C) Karl-Johan Wiktorp (L) Per-Olof Johansson (KD) Lennart Isaksson (S) Rita Wiberg (S) Kim Nilsson (S) Anton el Raai (S) Erik Hellsborn (SD)	
<b>Ersättare – inte tjänstgörande</b>	Tea Barkman (M) Tommy Magnusson (M) Sven-Åke Öhman (C) Viveca Haugness (S)	
<b>Övriga deltagare</b>	Henrik Petzäll, förvaltningschef Bianca Jansson, administratör Helena Lind, utvecklings- och kvalitetstrateg Martin Johansson, avdelningschef Projekt §93 Jonas Petersson, projektledare § 93 Joakim Malmberg, avdelningschef Ekonomi och administration	
<b>Utses att justera</b>	Lennart Isaksson (S)	
<b>Justeringens plats och tid</b>	Hamn- och gatunämnden	
<b>Sekreterare</b>	Bianca Jansson	<b>Paragraf</b> 93
<b>Ordförande</b>	Micael Åkesson	
<b>Justerande</b>	Lennart Isaksson	

---

§ 93

Dnr HGN 2018/0308

## Antagande av entreprenör för sanering av markområde för Västerport etapp 1

### Beslut

Hamn- och gatunämnden beslutar att

1. tilldela uppdraget, sanering av markområde för Västerport etapp 1, till entreprenadföretaget Billström Reimer Andersson Mark AB, org.nr 556724-3018,
2. delegera beslutanderätten till förvaltningschefen att teckna avtal med entreprenadföretaget Billström Reimer Andersson Mark AB för sanering av markområde för Västerport etapp 1.

Paragrafen justeras omedelbart.

### Beskrivning av ärendet

På uppdrag av stadsutvecklingsprojektet projektleder och genomför hamn- och gatuförvaltningen genom projektavdelningen förberedelser för kommande utbyggnad av gator, allmän plats och kvarter inom detaljplan för Västerport etapp 1. Hamn- och gatunämnden är upphandlande myndighet och nämndens delegeringsförteckning kring upphandling ska tillämpas.

Inför byggnationen behöver markområdet saneras efter tidigare verksamheter i området. Då detaljplaneprocessen blivit förskjuten i relation till ursprunglig tidplan har möjligheten att genomföra saneringen som ett förberedande arbete öppnats upp. Saneringen har därför brutits ut ur markentreprenaden och kommer genomföras som en egen förberedande entreprenad under höst/vinter 2020/2021. Genom detta minimeras riskerna i den stora markentreprenaden då saneringen utgör en betydande risk både tidsmässigt och kostnadsmässigt i projektet då det alltid finns risk att det dyker upp nya förutsättningar när man arbetar med mer eller mindre kända befintligheter i mark.

Anbudsfrågan har varit ute på anbudsinhämtning och anbudsdag var måndag 2 november. Därefter har anbudsutvärdering genomförts.

### Beslutsunderlag

Hamn- och gatunämndens delegeringsförteckning, pkt 11 a (bifogas ej)

Budget för stadsutvecklingsprojektet (bifogas ej)

Förfrågningsunderlag för Västerport etapp 1, sanering (bifogas ej)

Inkomna anbud (bifogas ej)

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

## Övervägande

Upphandlingen ligger över det avtalsbelopp (200 pbb) som är delegerat. Det innebär att beslut om att anta (tilldela) anbud och beslut om att teckna avtal ska tas av hamn- och gatunämnden om inte delegering sker.

I upphandlingen har 11 anbud inkommit:

Areco Contractor AB	13 473 239 SEK
Betonmast Anläggning AB	16 478 000 SEK
Billström Reimer Andersson Mark AB	10 130 680 SEK
Fortum Waste Solutions AB	12 198 000 SEK
Håkans Entreprenad AB	12 970 000 SEK
LPE Sverige AB	12 655 801 SEK
NCC Sverige AB	15 795 000 SEK
RGS Nordic AB	13 945 883 SEK
Skanska Sverige AB	10 777 000 SEK
Svevia AB	11 430 000 SEK
Varbergs Anläggningservice AB	14 815 888 SEK

Anbudet från Billström Reimer Andersson Mark AB uppfyller i upphandlingen ställda krav och har det lägsta priset, 10 130 680 SEK, av inkomna anbud.

Uppdraget föreslås därmed tilldelas till Billström Reimer Andersson Mark AB.

Beslutanderätten att teckna avtal med tilldelat entreprenadföretag Billström Reimer Andersson Mark AB föreslås delegeras till förvaltningschefen.

Tecknande av avtal kan först ske efter avtalsspärren om tio dagar och under förutsättning att ingen begäran om överprövning inkommit.

---

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------