



Varbergs
kommun

Pressmeddelande

Tisdagen den 13 oktober 2015

Byggnationen förlängs tre veckor

Ombyggnationen av Västra Vallgatan förbi Gallerian närmar sig sitt slut. Projektet hade redan från början ett pressat tidsschema och vi behöver nu förlänga projektet tre veckor för att ge entreprenören en chans att hålla hög kvalitet i arbetet.

Hela gatuavsnittet stensätts för hand för att smälta in i Varbergs historiska stadsmiljö. Den cirkelrunda ytan framför Gallerian får en alldeles särskild utformning, i stensättningen framträder eken i Varbergs stadsvapen. Stensättning är ett riktigt hantverk som kräver tid och när gatan är klar kommer cirka 180 000 gatstenar, 3600 gångbانهällar och naturstensplattor att vara på plats.

- Redan från början hade vi ett väldigt tidspressat schema i projektet. Genom att förlänga projektet tre veckor ger vi nu vår entreprenör en chans att hålla hög kvalitet i arbetet. Vi vill också undvika avstängningar i framtiden när vi väl har öppnat gatan efter ombyggnationen, säger projektledare Anders Herloff på hamn- och gatuförvaltningen.

- Vi har god marginal till dess att bussarna i december börjar trafikera gatan som en följd av den nya linjesträckningen i centrum.

Öppningen av gatan för trafik är beräknad att ske den 23 november.

Kontaktuppgifter

Anders Herloff, projektledare Hamn- och gatuförvaltningen
Tel. 0340-881 28, e-post: anders.herloff@varberg.se

Tobias Carlsson, ordförande Hamn- och gatunämnden
Tel. 070-830 50 90, e-post: tobias.carlsson@varberg.se

POSTADRESS
Varbergs kommun

432 80 Varberg

BESÖKSADRESS
Engelbrektsgatan 15
Östra Vallgatan 12 (hiss)
Varberg

TELEFON
0340-880 00

TELEFAX
0340-67 64 52

ORGANISATIONSNR.
212000-1249

E-POSTADRESS
ks@varberg.se

WEBBPLATS
www.varberg.se